
Das neue DVZ - Rechenzentrum - 
Modern und Energieeffizient
Referent 1: Torsten Brüllinger (Abteilungsleiter Unternehmenssteuerung) 
Referent 2: Olaf Baumgarten ( Abteilungsleiter Rechenzentrum - Services) 
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Agenda

1 Warum bauen wir ein Rechenzentrum?
Blick in die Zukunft, Faktor Energie und Klima 

2 Vorstellung Projekt RZ-Neubau
Zahlen, Daten und Fakten

3 Die Rechenzentrumsmigration
 Ablauf Migration und Ausblick
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Warum bauen wir ein Rechenzentrum?
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Warum bauen wir ein Rechenzentrum? 
Blick in die Zukunft

Absehbare Mehrbedarfe in den Folgejahren  
• Jährliches Mengenwachstum anhand Vergangenheitswerten 
• Rechenintensivere Anwendungen etwa im KI - Bereich 
• Ausbau der Bereitstellung von Cloud-Lösungen im Rahmen der Deutschen Verwaltungs-

Cloud 
• Fortführung der Digitalisierung der Verwaltung 

◦ Online - Zugangsgesetz 
◦ Prozessoptimierung auf Grund von Personal - und Haushaltsmittelverknappung 

• Weitere Zentralisierung von IT - Dienstleistungen im Rahmen des einheitlichen 
Arbeitsplatzes und der Zentralisierung der IT generell



5

Warum bauen wir ein Rechenzentrum? 
Begrenzender Faktor Energie + Klima

Die derzeitige RZ - Fläche ist grundsätzlich ausreichend 
• Das Bestands  -  RZ verfügt über 750 m² Technik  -  und Verkehrsfläche  
• Die Elektro - und Klimaleistung sind derzeit die begrenzenden Faktoren 

• Eine Erweiterung der derzeitigen Kapazitäten ist auf Grund der unterirdischen 
Bauweise sehr aufwendig und entsprechend mit hohen Kosten verbunden 

• Es müssten noch weitere Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt 
werden 

• Erfüllung der aktuellen gesetzlichen Anforderungen an Verfügbarkeit und 
Energieeffizienz dennoch nicht möglich 

• Das neue Energieeffizienzgesetz schreibt einen PUE* - Wert ab Juli 2027 von max. 1,5 
und ab Juli 2030 von max. 1,3 für Bestands - RZ vor 

• Derzeit hat das Bestands-RZ einen PUE von 1,48

*PUE (Power Usage Effectiveness) = Energieverbrauchseffektivität = 
Gesamtenergieverbrauch
Verbrauch IT − Equipment
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Vorstellung Projekt RZ-Neubau
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Warum bauen wir ein Rechenzentrum? 
Zeitplan und Meilensteine

Phase 0

Phase 01

Phase 02

Phase 03

Ziel

Meilenstein 1
29.10.2024 Zuschlagserteilung Bieter

Vergabeverfahren
01.10.2023 - 31.10.2024

Meilenstein 2 und 3
31.03.2025 Einreichung Bauantrag

30.06.2025 Baugenehmigung

Vorbereitung
01.10.2023 - 31.10.2024

Meilenstein 4
Bereitstellung Ver- und Entsorgungsanschlüsse

Bau Rechenzentrum
01.07.2025 - 31.03.2026

Meilenstein 5 und 6
30.06.2025 Zertifizierung DIN EN50600

30.06.2026 Inbetriebnahme

Inbetriebnahme
01.04.2026 - 30.06.2026

Abschluss

Meilenstein 7
30.06.2025 Projektabschlussbericht

Projektabschluss
01.04.2026 - 30.06.2026
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Vorstellung Projekt RZ - Neubau 
Standortplanung

Standort 
Das geplante Baufeld für den RZ - Neubau befindet sich in der hinteren Ecke des 
Parkplatzes Haus B zwischen dem Energiegebäude Haus E und dem Easyjump . 

Abbildung: Standortplanung
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Vorstellung Projekt RZ - Neubau 
Energieversorgung

DVZ-Solarpark als ergänzende Energiequelle

Energieversorgung 
• 2 Versorgungsstränge aus unterschiedlichen 20 kV 

Mittelspannungsnetzen 
• 2 Trafo - Stationen 
• 2 Netzersatzanlagen (NEA) mit je 30.000 l Dieselbevorratung 
• 4 unterbrechungsfreie Stromversorgungen für die 

Rechnerräume 

Kühlung
• 3 energieeffiziente Kaltwasserversorgungsanlagen (Chiller) 
• 3 Free Cooling Systeme für die Kühlung bis 18 ° C 

Außentemperatur 

Wärmerückgewinnung und Sicherheit
• Wärmetauscher zur externen Wiedergewinnung erzeugter 

Wärme 
• 4 Gas - Löschanlagen für Rechner - und Technikräume 
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Aktueller Planungsentwurf 
Querschnitt
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Aktueller Planungsentwurf 
Grundriss Erdgeschoss
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Aktueller Planungsentwurf  
Grundriss 1. OG (analog 2. OG)
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Vorstellung Projekt RZ - Neubau 
Zukünftige Leistungskennzahlen

Der RZ - Neubau genügt den Anforderungen des Standards 
DIN EN 50600 ff. der Verfügbarkeitsklasse 3

Kennzahlen

Max. Anzahl Racks bei Vollbelegung 252

Durchschnittlich belegte HE* / Rack 27

Max. Anzahl HE bei Vollbelegung 6.804

Durchschnittlicher Strombedarf je 
Rack 5,40 kW

PUE (Power Usage Effectiveness ) 1,20

*HE = Höheneinheit 



14

Vorstellung Projekt RZ - Neubau 
Investitionssumme

Investitionssumme: Projekt RZ-Neubau
Position Investitionen 

(in EUR, netto)

Phase 1  - Vorbereitende Phase 5.084.625,00

Phase 2  - Bauphase 12.203.100,00

Phase 3+4  - Inbetriebnahme und Projektabschluss 3.050.775,00

Aktivierungsfähige Nebenkosten 985.700,00

Gesamtkalkulation 21.324.200,00

D iese Investition wird über eine Fremdfinanzierung gesichert. Die Refinanzierung erfolgt über 
die RZ - Leistungsarten. 
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Die Rechenzentrumsmigration
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Die Rechenzentrumsmigration

Notwendige Vorarbeiten:

Errichtung einer 
technischen Verbindung 
zwischen altem und 
neuem Rechenzentrum

Schaffung aller 
Transportvoraussetzungen

Ertüchtigung des neuen RZ-
Gebäudes zu einem 
schlüsselfertigen RZ

Bestandsrechenzentrum Neues Rechenzentrum

Einpacken Transportieren Auspacken

Im laufenden Betrieb:
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GANTT

2025 2026 2027 2028 2029

01.02.25 - 30.06.26

01.07.26 - 31.12.27

01.01.28 - 31.12.28

01.01.29
-
31.03.29

30.06.26 31.12.27

Initiierung

31.12.28

PRE-Phase

Migration

POST-Phase

Abschluss

Tätigkeit

Schaffung aller 
Vorbereitungen für die 
eigentliche Migration

Phase des Umzugs 
von CMO in das FMO

Abschließender 
Rückbau im CMO
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Arbeitspakete der PRE-Phase

03 PRE-Phase

03.02
AP Dokumentation

03.03
AP Provider

03.04
AP Transport

03.05
AP Housing (technisch)

03.06
AP Netzwerkinfrastruktur

03.07
AP CN LAVINE

03.08
AP Netzwerkdienste

03.09
AP RZ-Neubau

03.10
AP Gebäudeinfrastruktur

03.11
AP Serverinfrastruktur

03.12
AP Basisdienste

03.13
AP Fachverfahren

03.14
AP Kunden

03.15
AP Beschaffung/Verträge/Vergabe 

Aktuell beinhaltet die Phase 14 fachliche Arbeitspakete mit 92 Aufgaben und 57 Meilensteine zur Qualitätssicherung. 
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Mehr als nur ein Server

Hoch - 
verfügbarkeit

Installation  
und 

Administration
Patch - 

management

Change - , 
Incident - , 

Problemmgt.

tägliches 
System - 
Backup

Release - 
management

Security - 
Monitoring Virenschutz

24/7 
Monitoring

Technologie - 
entwicklung

Maintenance - 
management
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Kubernetes-Containerclusterbetrieb

• Flexibilität 
• Skalierbarkeit 
• Agilität 
• Ausfallsicherheit/Selbstheilung

ca. 400 Nodes > 5000 Pods

68 Cluster

Nodewachstum  im Bereich  
Cluster 2024: ca. 30 %

ca. 30 ESX-Hosts



21dvz-mv.de

Ansprechpartner 
Sprechen Sie uns gerne an

Torsten Brüllinger 
Auftraggeber: Projekt RZ-Neubau

t.bruellinger@dvz-mv.de

+ 49 385 4800-668

Olaf Baumgarten 
Auftraggeber: Projekt RZ-Migration

o.baumgarten@dvz-mv.de

+ 49 385 4800-163
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